

Projektliste KGAST

Stichtag: 19.06.15

Projekt 1: ASV Revision (ab 1.3.2015)

% erledigt	Milestones	Fällig	Notizen
100	Versand Vorschlag an BSV	28.02.15	Zusätzlich cc an OAK. BSV und OAK jeweils hard copies.
100	Feedback OAK	30.04.15	
25	Feedback BSV	01.05.15	Lediglich "Empfangsbestätigung". Keine Dringlichkeit.
100	Erstellen Vorgehenskonzept	12.05.15	
10	Presse informieren	offen	VPS vororientiert
	Gespräche mit parl. Kommissionen	offen	
20	Bekanntgabe Positionspapier	ngoing	ASIP, SFAMA, Ruedi Noser, Toni Bortoluzzi, Vorsorgeforum etc. Offen u.a. BVG Kommission

Projekt 2: Weiterentwicklung Extranet / Dokumentenupdate

% erledigt	Milestones	Fällig	Notizen
100	Extranet life	01.02.15	
75	Bugs eliminieren	30.04.15	
100	Erstmaliger Bereitstellung MV/GV	14.05.15	Probleme mit login / Passwort vergessen
100	Daten aufdatieren/Struktur anpassen	01.06.15	
75	Aufschalten Übersicht Immobilienanlagegruppen	31.05.15	
100	AG Immobilien: Dokumente bereitstellen	30.04.15	
20	Rekap Übungsbeurteilung	01.09.15	GF sind verantwortlich/Passwort einfach abrufbar/keine Spezialwünsche

Projekt 3: Web-Page / Neues CMS

% erledigt	Milestones	Fällig	Notizen
90	Analyse und Grobplanung	30.06.15	Offerte Creanet erhalten
10	Vorbereitung/Projektplan/Kick off	31.07.15	Vorschlag/Antwort Creanet ausstehend
	Vorstellen MV November	12.11.15	
	Entscheidungsreif GV Januar	20.01.16	
	Go life	31.01.16	
	Nachverfolgung		

Projekt 4: Überarbeitung Qualitätsstandards

% erledigt	Milestones	Fällig	Notizen
100	Vorbesprechung Vorstand: Entscheid	12.05.15	Projekt vorverschoben
75	1. Grobanalyse (Redundanzen)	19.06.15	
0	Vorschlag an Mitglieder	12.11.15	Mitgliederversammlung November
0	Entschlussbereit / GV	20.01.16	
	In Kraft Setzung	01.01.16	
	Nachverfolgung		

Projekt 5: Überarbeitung Statuten

% erledigt	Milestones	Fällig	Notizen
30	1. Grobanalyse		Statuten und Qualitätsstandards zeitgleich behandeln?
	In Kraft Setzung	01.02.16	
	Nachverfolgung		

Projekt 6: Überarbeitung Organisationsreglement

% erledigt	Milestones	Fällig	Notizen
	Planung		Noch nicht angefangen
	In Kraft Setzung		
	Nachverfolgung		

Projekt 7: Sitz/Steuersitz/Spesenreglementgenehmigung

% erledigt	Milestones	Fällig	Notizen
100	Steuererklärungen 2010-2014 einreichen	31.03.15	
80	Steuerrechnungen bezahlen	12.06.15	erfolgt (bis auf 2013: Rechnung noch nicht erhalten)
10	Steuersitz festlegen		Interimsweise bei Kurt Brändle/Anfrage ASIP offen. Gemäss Statuten ist Sitz "Zürich".
50	Spesenreglement bei Steueramt einreichen	30.06.15	
	Nachverfolgung		

Projekt 8: Etablieren und Pflegen regelmässige Kontakte mit Partnerverbänden/Aufsicht/Ä

% erledigt	Milestones	Fällig	Notizen
100	OAK Meeting	07.05.15	Gesprächsnotiz verteilt
100	SFAMA Kick off Meeting	12.06.15	
100	VPS	03.06.15	Relaunch der etwas vernachlässigten Zusammenarbeit
0	BSV	30.08.15	Anfrage gestellt - keine Antwort
0	ASIP	31.07.15	Halbjahresgespräch offen
	Schreibarbeit		
	Übergabe		
	Nachverfolgung		