

Projektliste KGAST

Stichtag: 31.08.15

Projekt 1: ASV Revision (ab 1.3.2015)

| % erledigt | Milestones | Fällig | Notizen |
|------------|----------------------------------|----------|--|
| 100 | Versand Vorschlag an BSV | 28.02.15 | Zusätzlich cc an OAK. BSV und OAK jeweils hard copies. |
| 100 | Feedback OAK | 30.04.15 | |
| 50 | Feedback BSV | 01.05.15 | Lediglich "Empfangsbestätigung". Keine Dringlichkeit. Arbeitstermin per 11.9.2015 in Bern. |
| 100 | Erstellen Vorgehenskonzept | 12.05.15 | |
| 10 | Presse informieren | offen | VPS vororientiert |
| 0 | Gespräche mit parl. Kommissionen | offen | |
| 40 | Bekanntgabe Positionspapier | ngoing | ASIP, SFAMA, Ruedi Noser, Toni Bortoluzzi, Vorsorgeforum etc. Offen u.a. BVG Kommission |

Projekt 2: Weiterentwicklung Extranet / Dokumentenupdate

| % erledigt | Milestones | Fällig | Notizen |
|------------|---|----------|---|
| 100 | Extranet life | 01.02.15 | |
| 90 | Bugs eliminieren | 30.04.15 | |
| 100 | Erstmaliger Bereitstellung MV/GV | 14.05.15 | Probleme mit login / Passwort vergessen |
| 100 | Daten aufdatieren/Struktur anpassen | 01.06.15 | |
| 100 | Aufschalten Modalitäten Immobilienanlagegruppen | 31.05.15 | |
| 25 | AG Immobilien: Zugriff für alle. | 30.09.15 | |
| 100 | AG Immobilien: Dokumente bereit stellen | 30.04.15 | |
| 100 | Neue AG: Regelwerk erstellen | 01.09.15 | |
| 100 | Rekap Übungsbeurteilung | 01.09.15 | GF sind verantwortlich/Passwort einfach abrufbar/keine Spezialwünsche |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Projekt 3: Web-Page / Neues CMS

| % erledigt | Milestones | Fällig | Notizen |
|------------|--|----------|--------------------------------------|
| 90 | Analyse und Grobplanung | 30.06.15 | Offerte Creanet erhalten |
| 20 | Vorbereitung/Projektplan/Kick off | 31.07.15 | Vorschlag/Antwort Creanet ausstehend |
| | AG: Spezifikationen mit Offerte abstimmen. | 30.09.15 | |
| | Entscheidungsreif GV Januar | 04.02.16 | |
| | Go live | 05.02.16 | |
| | Nachverfolgung | | |

Projekt 4: Überarbeitung Qualitätsstandards

| % erledigt | Milestones | Fällig | Notizen |
|------------|---------------------------------------|----------|---|
| 100 | Vorbesprechung Vorstand: Entscheid | 12.05.15 | Projekt vorverschoben |
| 100 | 1. Grobanalyse (Redundanzen) | 19.06.15 | |
| 25 | Arbeitssitzungen | | Erste zusammen mit "Statuten" durchgeführt. |
| | 1. Info an Mitglieder | 12.11.15 | Mitgliederversammlung November |
| | Entschlussbereit / GV | 04.02.16 | |
| | In Kraft Setzung | 05.02.16 | |
| | Nachverfolgung | | |

Projekt 5: Überarbeitung Statuten

| % erledigt | Milestones | Fällig | Notizen |
|------------|------------------------------|----------|---|
| 100 | 1. Grobanalyse | | Statuten und Qualitätsstandards zeitgleich behandeln. |
| 100 | 1. Grobanalyse (Redundanzen) | 19.06.15 | |
| 25 | Arbeitssitzungen | | Erste zusammen mit "Qualitätsstandards" durchgeführt. |
| | 1. Info an Mitglieder | 12.11.15 | Mitgliederversammlung November |
| | Entschlussbereit / GV | 04.02.16 | |
| | In Kraft Setzung | 05.02.16 | |
| | Nachverfolgung | | |

Projekt 6: Überarbeitung Organisationsreglement

| % erledigt | Milestones | Fällig | Notizen |
|------------|------------------|--------|-----------------------|
| | Planung | | Noch nicht angefangen |
| | | | |
| | | | |
| | In Kraft Setzung | | |
| | Nachverfolgung | | |

Projekt 7: Sitz/Steuersitz/Spesenreglementgenehmigung

| % erledigt | Milestones | Fällig | Notizen |
|------------|--|----------|---|
| 100 | Steuererklärungen 2010-2014 einreichen | 31.03.15 | |
| 100 | Steuerrechnungen bezahlen | 12.06.15 | erfolgt (bis auf 2013: Rechnung noch nicht erhalten) |
| 20 | Steuersitz festlegen | 30.01.15 | Interimsweise bei Kurt Brändle/Anfrage ASIP offen. Gemäss Statuten ist Sitz "Zürich". |
| 50 | Spesenreglement bei Steueramt einreichen | 30.09.15 | Aufgrund Input BDO verschoben. |
| | | | |
| | Nachverfolgung | | |

Projekt 8: Etablieren und Pflegen regelmässige Kontakte mit Partnerverbänden/Aufsicht

| % erledigt | Milestones | Fällig | Notizen |
|------------|------------------------|----------|---|
| 100 | OAK Meeting | 07.05.15 | Gesprächsnotiz verteilt |
| 100 | SFAMA Kick off Meeting | 12.06.15 | |
| 100 | VPS | 03.06.15 | Relaunch der etwas vernachlässigten Zusammenarbeit |
| 50 | BSV | 30.08.15 | Termin am 11.9.15 |
| 10 | ASIP | 31.07.15 | Halbjahresgespräch offen |
| 100 | VVS | 31.08.15 | Jährliche Meetings geplant - zwischendurch gegenseitige Info bei Interesse. |
| | Schreibarbeit | | |
| | Übergabe | | |
| | Nachverfolgung | | |