
% 
erledigt Milestones Fällig Notizen

100 Versand Vorschlag an BSV 28.02.15 Zusätzlich cc an OAK. BSV und OAK jeweils hard copies.
100 Feedback OAK 30.04.15

100 Feedback BSV 01.05.15
Lediglich "Empfangsbestätigung". Keine Dringlichkeit. 
Arbeitstermin per 11.9.2015 in Bern.

100 Erstellen Vorgehenskonzept 12.05.15
30 Presse informieren offen VPS vororientiert

80
Gespräche mit parl. 
Kommissionen offen

80 Bekanntgabe Positionspapier ongining
ASIP, SFAMA, Ruedi Noser, Toni Bortoluzzi, Vorsorgeforum etc. 
Offen u.a. BVG Kommission

100 Meeting BSV 14.09.15 Position KGAST mitgeteilt. "Fehler" werden von BSV geprüft.
Info von BSV an KGAST betr. 
Beurteilung von Fehlern in der 
ASV 31.12.15 Kein Feedback von BSV erhalten.

100 Meeting BSV 01.03.16 Handlungsbedarf erstmals anerkannt.

100
Info zum Meeting BSV und 
Umfrage 14.03.16

Gesprächsnotiz an Mitglieder versandt mit Bitte um 
Aenderungsvorschläge bis 16.4.16

10 Antworten Mitglieder 16.04.16

% 
erledigt Milestones Fällig Notizen

100 Extranet life 01.02.15
100 Bugs eliminieren 30.04.15

100 Erstmaliger Bereitstellung MV/GV 14.05.15 Probleme mit login / Passwort vergessen

100
Daten aufdatieren/Strutkur 
anpassen 01.06.15

100
Aufschalten Modalitäten 
Immobilienanlagegruppen 31.05.15

99 AG Immobilien: Zugriff für alle. 30.09.15

100
AG Immobilien: Dokumente 
bereti stellen 30.04.15

100 Neue AG: Regelwerk erstellen 01.09.15

100 Rekap Übungsbeurteilung 01.09.15
GF sind verantwortlich/Passwort einfach abrufbar/keine 
Spezialwünsche

Abgeschlossen 30.09.15

% 
erledigt Milestones Fällig Notizen

100 Analyse und Grobplanung 30.06.15 Offerte Creanet erhalten
90 Vorbereitung/Projektplan/Kick off 31.07.15 Vorschlag/Antwort Creanet ausstehend

100
AG: Spezifikationen mit Offerte 
abstimmen. 30.11.15 An VS Sitzung vom 8.1.2016 entschieden

50 Umsetzung Creanet ongoing
Info an Vorstand 17.05.16 Info und Feedback für letzte Aenderungen

Info an Mitglieder (MV) 26.05.16

Go lifie 01.06.16

Projekt 2: Weiterentwicklung Extranet / Dokumentenupdate 

31.03.16

Projektliste KGAST
Stichtag:

Projekt 1: ASV Revision (ab 1.3.2015)

Projekt 3: Web-Page / Neues CMS



% 
erledigt Milestones Fällig Notizen

100
Vorbesprechung Vorstand: 
Entscheid 12.05.15 Projekt vorverschoben

100 1. Grobanalyse (Redundanzen) 19.06.15
90 Arbeitssitzungen Erste zusammen mit "Statuten" durchgeführt.
100 1. Info an Mitglieder 12.11.15 Mitgliederversammlung November
90 Entschlussbereit / GV 26.05.16Vorentscheid GV: 

Qualitätsstandards durch RL 
ersetzen
Abgeschlossen 4.2.16

% 
erledigt Milestones Fällig Notizen

100 1. Grobanalyse Statuten und Qualitätsstandards zeitgleich behandeln.
100 1. Grobanalyse (Redundanzen) 19.06.15
90 Arbeitssitzungen Erste zusammen mit "Qualitätsstandards" durchgeführt.
100 1. Info an Mitglieder 12.11.15 Mitgliederversammlung November
90 Entschlussbereit / GV 26.05.16 Feedback abgeholt. Info an Arbeitsgruppe

Letzte Feedbacks VS 14.04.16
In Kraft Setzung 27.05.16

% 
erledigt Milestones Fällig Notizen

Kick-off 14.04.16 Grundlage / letzte Verson gültig?

In Kraft Setzung
Nachverfolgung

% 
erledigt Milestones Fällig Notizen

100
Steuererklärunge 2010-2014 
einreichen 31.03.15

100 Steuerrechnungen bezahlen 12.06.15 erfolgt (bis auf 2013: Rechnung noch nicht erhalten)

100 Steuersitz festlegen 30.01.15
Interimsweise bei Kurt Brändle/Anfrage ASIP offen. Gemäss 
Statuen ist Sitz "Zürich".

0
Spesenreglement bei Steueramt 
einreichen 30.09.15

Gem. Aussage Steueramt bei kleinen Gesellschaften nicht 
möglich

Abgeschlossen 31.10.15

% 
erledigt Milestones Fällig Notizen

100 OAK Meeting 07.05.15 Gesprächsnotiz verteilt
100 SFAMA Kick off Meeting 12.06.15
100 VPS 03.06.15 Relaunch der etwas vernachlässigten Zusammenarbeit
100 BSV 30.08.15 Termin am 11.9.15
100 ASIP 31.07.15 Halbjahresgespräch offen

100 VVS 31.08.15
Jährliche Meetinges geplant - zwischendurch gegenseiteige Info 
bei Interesse.

90 Weitere Verbände
Abgeschlossen 30.11.15

Projekt 8: Etablieren und Pflegen regelmässige Kontakte mit Partnerverbänden/Aufsicht/Ämtern

Projekt 4: Überarbeitung Qualitätsstandards

Projekt 5: Überarbeitung Statuten

Projekt 6: Überarbeitung Organisationsreglement

Projekt 7: Sitz/Steuersitz/Spesenreglementgenehmigung


