

# Projektliste KGAST

Stichtag: 31.12.15

## Projekt 1: ASV Revision (ab 1.3.2015)

% erledigt	Milestones	Fällig	Notizen
100	Versand Vorschlag an BSV	28.02.15	Zusätzlich cc an OAK. BSV und OAK jeweils hard copies.
100	Feedback OAK	30.04.15	
100	Feedback BSV	01.05.15	Lediglich "Empfangsbestätigung". Keine Dringlichkeit. Arbeitstermin per 11.9.2015 in Bern.
100	Erstellen Vorgehenskonzept	12.05.15	
10	Presse informieren	offen	VPS vororientiert
20	Gespräche mit parl. Kommissionen	offen	
80	Bekanntgabe Positionspapier	ngoing	ASIP, SFAMA, Ruedi Noser, Toni Bortoluzzi, Vorsorgeforum etc. Offen u.a. BVG Kommission

## Projekt 2: Weiterentwicklung Extranet / Dokumentenupdate

% erledigt	Milestones	Fällig	Notizen
100	Extranet life	01.02.15	
100	Bugs eliminieren	30.04.15	
100	Erstmaliger Bereitstellung MV/GV	14.05.15	Probleme mit login / Passwort vergessen
100	Daten aufdatieren/Struktur anpassen	01.06.15	
100	Aufschalten Modalitäten Immobilienanlagegruppen	31.05.15	
99	AG Immobilien: Zugriff für alle.	30.09.15	
100	AG Immobilien: Dokumente bereit stellen	30.04.15	
100	Neue AG: Regelwerk erstellen	01.09.15	
100	Rekap Übungsbeurteilung	01.09.15	GF sind verantwortlich/Passwort einfach abrufbar/keine Spezialwünsche
	<b>Abgeschlossen</b>	<b>30.09.15</b>	

## Projekt 3: Web-Page / Neues CMS

% erledigt	Milestones	Fällig	Notizen
100	Analyse und Grobplanung	30.06.15	Offerte Creanet erhalten
90	Vorbereitung/Projektplan/Kick off	31.07.15	Vorschlag/Antwort Creanet ausstehend
100	AG: Spezifikationen mit Offerte abstimmen.	30.11.15	An VS Sitzung vom 8.1.2016 entschieden
	Entscheidungsreif GV Januar	04.02.16	
	Go live	30.05.16	
	Nachverfolgung		

### Projekt 4: Überarbeitung Qualitätsstandards

% erledigt	Milestones	Fällig	Notizen
100	Vorbesprechung Vorstand: Entscheid	12.05.15	Projekt vorverschoben
100	1. Grobanalyse (Redundanzen)	19.06.15	
90	Arbeitssitzungen		Erste zusammen mit "Statuten" durchgeführt.
100	1. Info an Mitglieder	12.11.15	Mitgliederversammlung November
50	Entschlussbereit / GV	26.05.16	
	In Kraft Setzung		
	Nachverfolgung		

### Projekt 5: Überarbeitung Statuten

% erledigt	Milestones	Fällig	Notizen
100	1. Grobanalyse		Statuten und Qualitätsstandards zeitgleich behandeln.
100	1. Grobanalyse (Redundanzen)	19.06.15	
90	Arbeitssitzungen		Erste zusammen mit "Qualitätsstandards" durchgeführt.
100	1. Info an Mitglieder	12.11.15	Mitgliederversammlung November
50	Entschlussbereit / GV	26.05.16	
	In Kraft Setzung		
	Nachverfolgung		

### Projekt 6: Überarbeitung Organisationsreglement

% erledigt	Milestones	Fällig	Notizen
	Planung		Noch nicht angefangen
	In Kraft Setzung		
	Nachverfolgung		

### Projekt 7: Sitz/Steuersitz/Spesenreglementgenehmigung

% erledigt	Milestones	Fällig	Notizen
100	Steuererklärungen 2010-2014 einreichen	31.03.15	
100	Steuerrechnungen bezahlen	12.06.15	erfolgt (bis auf 2013: Rechnung noch nicht erhalten)
100	Steuersitz festlegen	30.01.15	Interimsweise bei Kurt Brändle/Anfrage ASIP offen. Gemäss Statuten ist Sitz "Zürich".
0	Spesenreglement bei Steueramt einreichen	30.09.15	Gem. Aussage Steueramt bei kleinen Gesellschaften nicht möglich
	<b>Abgeschlossen</b>	31.10.15	

### Projekt 8: Etablieren und Pflegen regelmässige Kontakte mit Partnerverbänden/Aufsicht/

% erledigt	Milestones	Fällig	Notizen
100	OAK Meeting	07.05.15	Gesprächsnotiz verteilt
100	SFAMA Kick off Meeting	12.06.15	
100	VPS	03.06.15	Relaunch der etwas vernachlässigten Zusammenarbeit
100	BSV	30.08.15	Termin am 11.9.15
100	ASIP	31.07.15	Halbjahresgespräch offen
100	VVS	31.08.15	Jährliche Meetings geplant - zwischendurch gegenseitige Info bei Interesse.
10	Weitere Verbände		
	<b>Abgeschlossen</b>	30.11.15	